
Contratacion: ocds-a2ef3d-Puruándiro-885

Título: MPM/DOP/IR/FAEISPUM-45-03/2025

Descripción: 

Monto: $3989485.04

Metadatos

Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-Puru%C3%A1ndiro-885

Version:1.1

Fecha de firma: 2025-12-31 12:23:35

Licencia: 

PublicationPolicy: 

Planeación

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: MPM/DOP/IR/FAEISPUM-45-03/2025

Monto: $3989485.04

Moneda: MXN

Id de la Licitación: 885

Valor del monto mínimo: $MXN

Moneda del valor del monto mínimo: MXN

¿Tiene Consultas?: No 

Método de adquisición: selective

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Modificaciones 

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.



Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Adjudicación: REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO,

RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE

ZENDEJAS ENTRE CALLES MANUEL DOBLADO Y ÁLVARO OBREGÓN.

Descripción: 

Moneda: MXN

Valor del monto: $3989485.04

Moneda del valor del monto: MXN

Estatus: active

Fecha de la adjudicación: 2025-05-16 15:45:00

Proveedores

Id Nombre

829 SALVADOR SOSA ALBINO

Id Nombre

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún item.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED

DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN LA CABECER

Descripción: 

Monto : $3989485.04

Moneda: MXN



Estatus: Terminado

Fecha de firma del contrato: 2025-05-19 14:30:00

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.


